



**15 Gorffennaf
– 1 Medi
2025**



Cam 1 - Canfod ffeithiau a sianeli cydgynhyrchu

- Adolygu'r perfformiad presennol a nodi meysydd i'w gwella
- Sefydlu grŵp cyfeirio rhanddeiliaid a gweithgor rhithwir
- Dadansoddi teimladau ac adnodd tracio enw da
- Asesiadau effaith
- Sefydlu grŵp cyfeirio rhanddeiliaid a gweithgor rhithwir


**1 Medi 2025 –
5 Ionawr 2026**



Cam 2 - Datblygu'r strategaeth

- Nodi blaenoriaethau
- Pennu amcanion CAMPUS
- Dadansoddi rhanddeiliaid
- Nodi gofynion hyfforddiant a datblygu
- Cytuno ar y cynnwys drafft

**5 Ionawr – 31
Mawrth 2026**



Cam 3 - Rhannu a phecynnau gwaith

- Cytuno ar y fersiwn wedi'i dylunio a'i chyhoeddi
- Cyflwyniad i'r timau o staff
- Cyflwyniad i'r Bwrdd Cyngori Cenedlaethol
- Rhannu ar bob sianel
- Creu pecynnau gwaith